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Vérifie 
l’éligibilité

Etudie le 
projet

Ouverture 
dans e-plans

Etablit la demande 

Commune Bureau d’Etude Syndicat ERDF

N°d’affaire – Avant Projet Sommaire 
avec plan 1/2000ème

N°d’affaire -
Avant Projet 

Sommaire avec 
plan 1/2000ème 

déposé dans e-
plans

Pré-étude DT-
DICT
IC si 

commune > 
3500 Hab

- Plan de situation
- Plan 1/200ème d’APD avec 
nomenclature du matériel (type de 
coffret, de câble, etc.)
-Fiche de reprise de branchements

Consultation 
Entreprise 

A. Offre (presta. 
carto habilité 

PGOC obligatoire 
01/01/2017)

Pour 
Information

Avis sur 
solution 

technique

Agence relation 
client

Agence Ingénierie Agence Exploitation

Pour 
Information

Transmis par le C.A après approbation

Sous 10 jours maxi

Si prestation 
particulière, 
établissement 
d’un devis 

file://Kea23a03/commun/GTA/DONNEES/ERDF/AGENTS/LAURENT S/Présentation SDE54 - BE/Exemple APS.pdf
file://Kea23a03/commun/GTA/DONNEES/ERDF/AGENTS/LAURENT S/Présentation SDE54 - BE/Exemple APS.pdf
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Préparation de 
Article II  pour 

signature par le 
Maître d’Ouvrage

Dossier de Mise 
en Exploitation 
d’un Ouvrage

Valide Article 
II et dossier de 

reprise de 
branchement

Valide 
DMEO

Pour 
Information via 

la liste des 
destinataires

Transmis par le C.A après vérification

Assure le suivi des 
travaux

Informe sur le 
prestataire 

travaux, 
habilitations (y 
compris PGOC), 

planning de 
déroulage, etc.

Contrôle 
éventuel 

du 
chantier

Diffusion de l’Art. II – à minima J-21 avant 
le démarrage des travaux

Agence Relation 
Client

Agence Ingénierie Agence
Exploitation

Commune Bureau d’Etude Syndicat ERDF

Sous 8 jours maxi

Point d’arrêt 
obligatoire pour 

toute 
modification du 

projet validé
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Si non-
conformité

Demande de 
réception 

technique et 
administrative  
d’Ouvrage  et 

PMEO
à J-15 et VRG

Validation 
réception  

technique et 
administrative  

pour PMEO 

Mode et 
Procédure 
d’accès aux 

réseaux

Edition de la « Possibilité de Mise en 
Exploitation de l’Ouvrage » signée par 
le BE et de l’Art. 13 signé par le MO à 

J-15

Avis de Mise en 
Exploitation de 

l’Ouvrage 

Retour sur le 
contrôle du 

schéma 
électrique

Rapport de 
contrôle 
Schéma 

Electrique
Sous 1 moisRetour sur le contrôle du schéma 

électrique.

Demande 
accès ATST

Préparation des 
accès, donne les 

accès, édite l’Avis de 
Mise Sous Tension 

et la Mise Hors 
Exploitation des 

réseaux à déposer 
( 15 à 30 jours)

Coordonne et pilote les 
trvx de reprise des 

brchts, et de dépose du 
réseau aérien 

Agence Relation 
Client

Agence Ingénierie Agence
Exploitation

Commune Bureau d’Etude Syndicat ERDF

Contrôle éventuel par 
échantillonnage des 

reprises de 
branchement 

Plombage des 
branchements repris 

par Erdf Unités Clients 
Fournisseurs

D
é

la
i d

e
 1

 m
o

is

Validation par 
le CA

A transmettre en même temps

Information du 
SDE 54


